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DAGENS PROGRAM
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2021 FOKUSOMRÅDER

1. Påvirkning af restproduktet ved tiltag før forbrændingen og under 

askeudskilningen.

2. Opdatering / vedligehold af det foreliggende materiale fra fase 1 med fokus 

på ny viden til procesbeskrivelse, LCA, anvendelsesområder og økonomi.

3. Restproduktanvendelse og myndigheder.
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LIDT OM ØKONOMI

1. 2020 bidrag kr. 692.000,- .

2. Vi forventer at have disponeret for ca. kr. 950.000, ved årsskiftet.

3. Behov for budgetsikkerhed hos både projektet og de finansierende.

4. God fremdrift, gode ideer, 2 årigt program under udarbejdelse.

5. Vi vil bede om 10,- kr./t for hvert af årene 2021 og 2022 nu.

Beskrivelse Rammebudget Disponeret Omkostninger Indtægter Saldo

Indbetaling af projektbidrag 2020 692.085,00  692.085,00  

Projekt nr. 1 - Opstrøms påvirkning af restprodukternes sammensætning og mængde200.000,00     -                 

-                 

Projekt nr. 2 - Opdatering af LAC og Feasibilitystudie (teknologikatalog) 300.000,00     -                 

-                 

Projekt nr. 3 - Rammebetingelser 200.000,00     -                 

-                 

Projekt nr. 4 - Genanvendelse af Gips 150.000,00     150.000,00  28.875,00         28.875,00    

 - Dataanalyse 15.750,00         15.750,00    

-                 

-                 

-                 

-                 

-                 

-                 

-                 

-                 

-                 

-                 

-                 

Administration 100.000,00     60.000,00    43.312,50         43.312,50    

-                 

SUM 950.000,00     210.000,00  87.937,50-         692.085,00  604.147,50  
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ALLEREDE IGANGSATTE PROJEKTER

FORTSÆTTES
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MYNDIGHEDER OG GODKENDELSER

1. Aktivitet:
1. Spredningsdiskussion / kriterier og godkendelighed i Danmark for de 

enkelte slutprodukter.

2. Kvalitativ analyse af potentialet for genanvendelse af gips, kan ”end 

of waste” forventes opnået?

3. Kvalitativ analyse af restprodukt fra våde processer (EoW, 

godkendelighed og anvendelighed).

2. Hvem: 

3. Økonomi: 200.000 DKK

4. Arbejdsgruppe: Rammebetingelser
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STRATEGIMÅL 2021

1. Alle fire arbejdsgrupper er aktive og i gang.

2. Gips:

1. Genanvendelseskriterier aftalt med aftagere.

2. 1. testkørsler gennemført.

3. Rammeaftale foreligger i første halvår.

3. Flyveaske:

1. Løbende rapportering af fremdrift ifm. Styregruppemøder.

2. Endelig rapportering foreligger 1. november.

4. LCA:

1. Løbende rapportering af fremdrift ifm. styregruppemøder.

2. 2019 Rapporter er opdateret med nye processer og tal 1. november.

5. Myndigheder og godkendelser

1. Løbende rapportering af fremdrift ifm. styregruppemøder.

2. Endelig rapportering foreligger 1. november.

6. 2022 aktivitetsplan foreligger 1. december.



IDE DATABASE

• Rammebetingelser for genanvendelse, hvad kan vi regne med ?

• ”End of Waste” kriterier – en hindring for genanvendelse ?

• Muligheder for påvirkning før restprodukt ?

• Cirkulær økonomi – hvad betyder det for restprodukterne ?

• Nye asker, større potentiale for genanvendelse

• Hvad er slagge og hvad er flyveaske ?

• Genanvendelse af restprodukter, hvordan indregnes CO2besparelse ?

• Spredning af tungmetaller eller opkoncentrering ved genanvendelse ?

• Hvordan kvantificeres genanvendelse ved f.eks. Udbud ?
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?
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VI SES IGEN NÆSTE ÅR

1. Workshop i maj 2021 på Vestforbrænding

1. præsentation af Halosep-processen inkl.

2. besigtigelse og driftserfaringer

2. Webmøde i november 2021

3. Tak til alle for bidragene og gode indlæg.


